

**BIJLAGE BIJ THEMA WATER – Gemeenten
Projectrapportering**

Samenwerkingsovereenkomst 2008- 2013



1. ADMINISTRATIEF LUIK

1.1 Gegevens m.b.t. de trekker

1.1.1 Naam trekker	Stad Mortsel
1.1.2 Adres	Stadsplein 1 2640 Mortsel

1.2 Gegevens van de projectverantwoordelijke en/of de contactpersoon

1.2.1 Administratieve verantwoordelijke	
1.2.1.1 Naam	Aagje Geerardyn
1.2.1.2 Telefoonnummer	03 444 18 41
1.2.1.3 Faxnummer	03 444 18 39
1.2.1.4 e-mailadres	aagje.geerardyn@mortsel.be
1.2.2 Inhoudelijke verantwoordelijke	
1.2.2.1 Naam	Erik Mertens
1.2.2.2 Telefoonnummer	03 444 18 43
1.2.2.3 Faxnummer	03 444 18 41
1.2.2.4 e-mailadres	erik.mertens@mortsel.be

1.3 Projectnummer

2012-2640-WA-01

1.4 Titel van het project

Openleggen van de ingebuisde Fortloop ikv het RUP Sportlandschap en actie Countdown 2010

2. INHOUDELIJKE RAPPORTERING OVER HET PROJECT

2.1 Activiteitenverslag

Beschrijf in welke mate de afzonderlijke acties waaruit het goedgekeurde project bestond, werden uitgevoerd. Motiveer indien bepaalde acties niet of anders werden uitgevoerd dan beschreven in het projectvoorstel. Foto's kunnen ook steeds toegevoegd worden als deze de uitgevoerde werkzaamheden goed weergeven.

Foto's van de uitgevoerde werkzaamheden werden opgenomen als bijlage (zie Bijlage 5 Foto's Fortloop).

De Fortloop werd opengelegd met meanders en zachthellende oevers met verschillende hellingsgraden. De structuurkwaliteit en waterbufferend vermogen van de waterloop is hierdoor sterk toegenomen. De wateraanvoer naar de waterloop toe is verzekerd door de permanente aanvoer van drainagewater afkomstig van de nabijgelegen spoorwegen.

Enkel op de kritieke punten thv van vertrek, onderdoorgang en stuwconstructie werd oeeverversterking aangebracht door ofwel breuksteen met aarde erover ofwel met biodegradeerbare kokosmatten. Verder werd nergens oeeverversteviging of beplanting aangebracht zodat natuurlijke ontwikkeling maximaal wordt aangemoedigd. De bufferzone werd aangelegd met poel en oeverswaluwrand.

De constructies voor peilregeling werden vervangen door een houten stuwconstructie in eik (onbehandeld hout) met FSC-label (zie Bijlage 11 Bewijs FSC damwand) zonder vuilrooster en momenteel ook zonder stuwbalken met knijpopening. Het ontwerp en aanbrengen van de stuwbalken met knijpopening zal gebeuren in samenwerking met de provinciale dienst waterbeleid (nieuwe beheerder van de Fortloop sinds 1/7/2014). Er is geen vismigratieknelpunt aanwezig.

De provinciale dienst waterbeleid/DMN/PIH maken een inrichtings- en beheersplan voor het gebied op naar analogie met de projecten in Borsbeek en Kempens Landschap vzw in de buurt. De aanleg van de groenvoorziening is nog niet uitgevoerd in afwachting van dit plan.

De fiets- en wandelpaden zijn nog niet aangelegd omdat dit kadert binnen de verdere aanleg van het sportlandschap (nog te plannen). Hiervoor werd geen subsidie aangevraagd in kader van dit project.

Op 12 juni organiseerde de milieuraad een wandeling langs de Fortloop en de Koude Beek.

De provincie Antwerpen heeft de stad Mortsel voor dit project een subsidie toegekend van 15.925,05 euro (zie Bijlage 6 Subsidie provincie Antwerpen). Het uitbetalingsdossier dient te worden ingediend bij de provincie op 31 september 2014.

3. Werdt bij de uitvoering van het project vermeld dat het project wordt betoelaagd door de Vlaamse Overheid? Hoe? Een korte beschrijving volstaat. Bewijsstukken hoeven enkel ter beschikking te worden gehouden.

In de communicatie over het project werd duidelijk vermeld dat het project werd uitgevoerd met financiële steun van de Vlaamse overheid.

- artikel Mortsel Info juli-augustus 2014 pagina 23 (zie Bijlage 7 Sensibilisatie Mortsel Info)

- vast artikel op website www.mortsel.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_N&id=7870 (zie Bijlage 8 Sensibilisatie website Mortsel)
- uitnodiging persmoment 20 juni 2014 (zie Bijlage 9 Persmoment uitnodiging en Bijlage 10 Persmoment foto)

4. FINANCIËEL LUIK

In te vullen in 'Rapportering – luik voor de aanvrager' Bijlage ALG gem 11 projecten overzicht kosten.
Gebruik hiervoor de kostenexcel die u heeft ontvangen na de evaluatie van de projectaanvraag.
Verwijs bij elke kost (in kolom N) naar het betreffende bewijsstuk.

5. Bijlagen

1) Geef een opsomming van de financiële bewijsstukken (facturen, een door de gemeenteontvanger ondertekende verklaring op eer voor gemaakte personeelskosten, eventueel andere relevante documenten) en voeg deze toe in bijlage.

Bijlage 1 Facturen uitvoering (2012-2640-WA-01)

Bijlage 2 Factuur studiekosten ontwerp (2012-2640-WA-01)

Bijlage 3 Factuur studiekosten begeleiding uitvoering (2012-2640-WA-01)

2) Geef een opsomming van de eventuele overige bijlagen en voeg deze toe in bijlage.

Bijlage 4 Advies milieuraad rapportering (2012-2640-WA-01)

Bijlage 5 Foto's Fortloop (2012-2640-WA-01)

Bijlage 6 Subsidie provincie Antwerpen (2012-2640-WA-01)

Bijlage 7 Sensibilisatie Mortsel Info (2012-2640-WA-01)

Bijlage 8 Sensibilisatie website Mortsel (2012-2640-WA-01)

Bijlage 9 Persmoment uitnodiging (2012-2640-WA-01)

Bijlage 10 Persmoment foto (2012-2640-WA-01)

Bijlage 11 Bewijs FSC damwand (2012-2640-WA-01)